

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: **1. Etapa (1. 1. 2012 – 30.4.2012)**

Název MAS: **MAS Horní Pomoraví o.p.s.**

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):

Ing. Hana Olejníková, Mgr. Olga Špíková – manažeři SPL

Ing. Anna Bartošová – ředitelka organizace, manažer SPL

kontakt: spikova@hornipomoravi.eu, olejnikova@hornipomoravi.eu,
bartosova@hornipomoravi.eu



1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období

- **12.-15. 1. 2012** se pracovníci MAS účastnili mezinárodního veletrhu **REGIONTOUR 2012**, kde se prezentují turistické možnosti v regionech. Na Regiontoure byla představena činnost MAS Horní Pomoraví a prezentována značka „JESENÍKY originální produkt®“. Zahrnuto v Monitorovacích ukazatelích MAS v ŽoP 1/2012. Propagační akce-1.
- 
- **26. 1. 2012** se uskutečnil vzdělávací seminář pro úspěšné žadatele v rámci 14. kola příjmu žádostí na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR v souladu se strategickým plánem Leader 2008 – 2013, které proběhlo v září 2011. Zahrnuto v Monitorovacích ukazatelích MAS v ŽoP 1/2012. Vzdělávání členů – 1
 - **2. 2. 2012** proběhlo **jednání Správní rady** v kanceláři MAS v Hanušovicích. Byl představen přehled činností za rok 2011, plán akcí na rok 2012, rozpočet na rok 2012, přehled personálních změn, schválení nových členů organizace a informování o systému značení „JESENÍKY originální produkt®“.
 - **1. 3. 2012** se uskutečnilo **jednání Programového výboru** k připravované V. výzvě. Na programu byl monitoring projektů a evaluace SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s., rozdělení Fichí do 2 kol výzev v roce 2012, návrhy změn v hodnotících kritériích od V. výzvy a alokace na V. výzvu a její rozdělení mezi jednotlivé Fiche.
 - **2. 3. 2012** v DDM Krasohled Zábřeh byl workshopem zahájen mezinárodní projekt s názvem „**Od produktů k zážitkům**“. Cílem workshopu bylo zahájit spolupráci všech, co mohou napomoci rozvoji systému regionálního značení „JESENÍKY originální produkt®“ a dát možnost subjektům, které pracují v oblasti cestovního ruchu nebo jsou zapojeni do systému regionálního značení, podílet se na propagaci našeho regionu prostřednictvím tohoto systému.
- 

- **5. 3 – 9.3. 2012** Akce v rámci pracovní skupiny *Lidské zdroje – Mladí lidé do 30ti let*. Pořadatelem byl DDM Krasohled ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví o.p.s. Tematický táborový pobyt pro žáky II.stupně ZŠ a studenty nižšího gymnázia v rámci programu Klíče pro život s tématem *Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství*. Jednalo se o týdenní soustředění, v jehož průběhu se účastníci seznámili s principy demokratického rozhodování, získali základní dovednosti pro osobní rozvoj jako komunikace, týmová spolupráce a také základy projektového řízení. Poznali činnost místních akčních skupin, naučili se psát žádost o dotaci, naplánovat realizaci projektu a propagovat ji. Účastníci připravili osm projektů, které následně obhajovali před porotou složenou z organizátorů akce a 2 úspěšné projekty získali finanční příslib na realizaci. Zahrnuto v Monitorovacích ukazatelích MAS v ŽoP 1/2012. Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii – 1
-
- **5. 3. 2012** byla MAS pozvána na **Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje** z důvodů prezentace značky „JESENÍKY originální produkt®“ a představení dosavadní činnosti a aktivit za rok 2011 a plány na rok 2012.
 - **8. 3. 2012** se pracovnice MAS Horní Pomoraví na krajském úřadu Olomouckého zúčastnily **vzdělávacího semináře „Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – stav po novele č. 55/2012“**
 - **9. 3. 2012** proběhla v Bartošovicích informační schůzka k plánovanému projektu s názvem **„Studente, neváhej - venkovu pomáhej!“** do kterého je mimo MAS Horní Pomoraví, také zapojeno dalších pět MAS. Cílem projektu je zapojení mladých lidí do dění na území všech spolupracujících MAS, navázat a udržet spolupráci s moravskými vysokými školami, získání a kvalitní zpracování údajů o daných územích. Součástí schůzky bylo také projednávání evaluace SPL a předávání zkušeností v rámci této aktivity.
-
- **15. 3. 2012** se předseda správní rady zúčastnil **Valné hromady NS MAS ČR v Rumburku**.
 - **26. 3. 2012** se konal v Evropském domě v Praze **Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky aneb Rozvoj venkova po roce 2014**, kterého se účastnili i zástupci z MAS Horní Pomoraví.
 - **27. 3. 2012** byla MAS Horní Pomoraví pozvána do Prahy na **Valnou hromadu ARZ**, kde byly projednávány otázky týkající se rozvíjení regionálního značení a žádosti nových členů o vstup do asociace.
 - **30. 3. 2012** proběhlo v Novém Malíně **Jednání pracovních skupin** k projektu spolupráce **„Od produktů k zážitkům“**. Byly projednávány výstupy z předešlého workshopu (2. 3. 2012), pracovalo se na vznikajícím manuálu pro tvorbu turistických produktů a na přípravě certifikačních kritérií pro zážitky.
 - **4.4.2012** proběhlo v Novém Malíně jednání k přípravě projektu spolupráce s pracovním názvem **E-kola**. Jedná se o projekt, v němž spolupracující MAS (Opavsko, Rýmařovsko, Nízký Jeseník, Horní Pomoraví, Šumperský venkov, Orlicko) připraví trasu pro kola s elektrickým pohonem – možnost ujetí dlouhé trasy pro celou rodinu; vybavení trasy půjčovnami a dobíjecími stanicemi. Účast zástupce MAS Horní Pomoraví.



- **16. - 18. 4. 2012** se MAS Horní Pomoraví spolu s MAS Šumperský venkov účastnily studijní cesty k slovenským partnerům v rámci projektu „Od produktů k zážitkům“ s názvem **Přenos know-how**. V rámci třídenního pobytu na území Šarišské Trstené české MAS předávaly zkušenosti a poznatky s regionálním značením spolu s národním koordinátorem.

- **23. 4. 2012** byla vyhlášena **5. výzva** k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR v souladu se SPL MAS Horní Pomoraví „V harmonii s přírodou“. Termíny pro příjem žádostí od 9. - 23. 5. 2012.



- **26. 4. 2012** se MAS Horní Pomoraví podílela na přípravě Dnu Země, který v roce 2012 nese téma „**Rok na vsi**“. Jedná se o den plný zábavy a her pro děti a mládež s interaktivními aktivitami.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

2.1. Problémy s aktualizací SPL „V harmonii s přírodou“

Na základě doporučení k aktualizaci Fichí pro 16.kolo výzev PRV a na základě průběhu 4. Výzvy k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci SPL MAS Horní Pomoraví byly upraveny Fiche pro 5.Výzvu a provedena aktualizace některých údajů SPL – jednalo se o personální změny. Změny byly schváleny hlášením před vyhlášením 5.Výzvy SPL – Hlášení č.11 o změnách v rámci PRV:

Změny se týkaly:

- úpravy bodového hodnocení za prerofenční kritéria
- úpravy min. a max. způsobilých výdajů v některých Fichích
- rozšíření příjemce dotace u některých Fichí také na příspěvkové organizace, případně obce ve Fichi č.3

2.2. Administrace projektů

V rámci administrace projektů byli žadatelé vyzýváni k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace se SZIF.

Administrativním problémem se ukázalo to, že zvací dopis SZIF, ve kterém byl návrh smlouvy, byl vyvěšen jen na Portálu farmáře, který ale všichni žadatelé nevyužívají a ze strany SZIF na tuto změnu nebyla MAS upozorněna. Ve výsledku, ale došlo k vyjasnění a MAS rozeslala korespondenci z Portálu farmáře všem žadatelům a upozornila na nutnost, dohodnout si termín podpisu smlouvy a ve stanoveném termínu smlouvu podepsat.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

V rámci sledovaného období nebyla přijata zvláštní opatření.

4. Změny

v SPL:

- ve sledovaném období proběhla dílčí změna SPL – doplnění, týkající se personálního zabezpečení činnosti MAS (Hlášení č.11 o změnách)

ve Fichích:

- ve sledovaném období proběhla změna FICHÍ, která byla vyvolána novým formulářem pro 16. kolo a úpravou metodiky (Hlášení č.11 o změnách)

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:	0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:	3
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:	1
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:	
na místě realizace	4
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)	398
Počet účastí na kontrolách SZIF:	2

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

- změny jsou vyznačeny červeně

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Pozn.
Ing. Anna Bartošová	PS	0,9	manažer pro realizaci SPL	
Mgr. Olga Špiková	PS	0,2	manažer pro realizaci SPL	
Ing. Hana Olejníková	PS	0,7	manažer pro realizaci SPL	
Ing. Renata Baslerová	DPP	0,2	projektový manažer	
Ing. Lenka Krobotová	DPČ	0,5	manažer pro realizaci SPL (jen projekt spolupráce)	nemocenská, mateřská dovolená
Ing. Petra Vojtková	PS	0,7	manažer pro realizaci SPL	mateřská dovolená
Lenka Raušová	PS	0,9	účetní pro realizaci SPL	
Andrea Merčáková	PS	0,9	administrativní pracovník SPL	

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

V rámci projektového poradenství byly vypracovány projekty PRV I. a III. OSY (15. výzva) a ostatních operačních programů. Celkem bylo podáno **12 projektů členských subjektů**, které naplňují ISÚ a využívají další dotační zdroje, které jsou zaměřené na další oblasti i mimo PRV.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- 10. 5. školení pro žadatele v rámci V. výzvy
- 4. - 13. 5. příjem žádostí o udělování značky „JESENÍKY originální produkt®“
- 9. - 23. 5. příjem žádostí V. výzvy v rámci SPL
- 29. – 31. 5. mezinárodní setkání LeaderFEST 2012 v Levoči (SK)
- 19. 5. Den Regionu Ruda
- 26. 5. Den Mikroregionu Zábřežsko v Postřelmově
- 14. 7. Bioslavnosti 2012 Staré město pod Sněžníkem
- 11. - 12. 8. jarmark Velké Losiny - účast v rámci projektu spolupráce
- 16. - 18. 8. Kapušany (SK) Retrojarmak - účast v rámci projektu spolupráce
- 23. – 26. 8. Agrokompex Nitra (SK)
- 30. 8. – 4. 9. Země živilka České Budějovice

Datum: 21.5.2012

Podpis:

Ing. Anna Bartošová, ředitelka